

A NAGYVÁRADI RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖKI PALOTA HELYREÁLLÍTÁSI TERVE

A műemlék felújítása 2017 végén kezdődött, az eltelt két év alatt elvégzett munkálatok a következők:

- az épület tartószerkezeti elemeinek megerősítése (új, kiegészítő falazatok beépítése az alagsorban, a tartófalak folytonossági problémáinak kezelése (falazati újraszövések, injekciók, geosteel típusú hálók beépítése az árkádoknál és boltozatoknál, brutt saver típusú sodronyacél huzalok beépítése a falaknál)
- új fémtartók beépítése egyes tartófalak és födémek megerősítésére
- új szemöldökgerendák és áthidalók beépítése nyílásoknál, teherkiváltó ívek kiegészítése
- ajtónyílások befalazása és újak megnyitása egyrészt az eredeti állapotok visszaállítására másrészt az új funkciók és fluxusok biztosítására
- több helyiség esetében válaszfalak beépítése és burkolása az új funkcionális követelményekhez (vizesblokkok szintenként, a második emeleti déli oldali vendégszobák)
- az 1960-as évekbeli álmennyezetek elbontása és új mennyezetek kialakítása elsősorban a második emeleten
- a barokk kori fedélszék és szaruállások valamint a hosszirányú merevítő rendszerek meggyengült elemeinek megerősítése, folytonosságának visszaállítása, faelemcserék, pótlások, a barokk rendszer elemeinek visszaállítása, kötések cseréje, javítása
- a teljes héjazat cseréje új, hódfarkú cseréppel
- az épületbádogozás valamint az esővízelvezetés elemeinek (eresz- és függőcsatornák) korábbi elemeinek teljes cseréje cinklemez elemekre, a tető bádogdíszjeinek cseréje, javítása
- az új vápaelemek, párkányok bádogosmunkái
- kémények javítása
- az alagsorban a közműelemek leszerelése, a nedves és sóterhelt falak tisztítása, a repedések kijavítása, liftakna kialakítása
- két boltozatszakasz elbontása a liftakna kialakítása céljából
- kőlapos és parkettpadlók részleges elbontása
- a földszinti barokk ablakrácsok tisztítása, restaurálása
- a homlokzatok összes külső ablakának cseréje a történeti állapotra jellemző tölgyfaablakokra
- barokk és XIX. századi ajtószárnyak javítása, restaurálása, megerősítése
- ajtók flóderfestésének javítása (folyamatban)
- a külső közműrendszerek (csatornázási, víz és távfűtés művek) kialakítása
- mélyfűrészek elvégzése és pomparendszer kialakítása a hőcserélős fűtés/hűtés rendszer számára
- a külső elektromossági hálózat kialakítása
- a tűzoltási rendszer külső elemeinek elkészítése
- az épület teljes homlokzatainak restaurálása: részleges vakolatcserék, festés, a homlokzati díszítőelemek (pilaszterek, fejezetek, voluták, párkányok, stukkódomborművek) javítása
- festett falfelületek kutatása, feltárása, tisztítása, tömitések elvégzése, a retusok, kiegészítések elkezdése két teremben
- barokk típusú táblás parkett elemek legyártása
- a földszint összes kő nyíláskeretének, a rizalit ablakkereteinek, könyöklőpárkányainak restaurálása, balusztereinek, urnáinak restaurálása
- a második emelet könnyűáram és világítási hálózatának kialakítása
- a második emelet fölötti födém átfűrészei a fűtési/hűtési rendszer kialakítása számára
- Patachich Ádám püspök címerének újramodellezése a rizalit timpanonjába való beépítéshez
- a főkapu eredeti rézbetűs feliratának rekonstrukciója